

Утверждаю:
 И.Е.Гай
 Директор школы
 Приложение к приказу от 28.12.2022 №1623



План-график
мероприятий (дорожная карта) введения федеральных основных
общеобразовательных программ в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФОП				
1.	Назначение координатора введения ФОП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Гай И.Е., директор школы	Синхронизированы процессы управления введением ФОП
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФОП	Май - август 2023 г.	Гай И.Е., директор школы; Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
3.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФОП: материально-технические, кадровые, финансовые условия реализации ФОП	Май, июнь 2023 г.	Рабочая группа	Проведена оценка готовности школы к введению ФОП, выявлены дефициты
II. Методическое обеспечение введения ФОП				
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФОП	Апрель-август 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А.,	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФОП

			заместитель директора	
			рабочая группа	
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФОП	Апрель-декабрь 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора; рабочая группа	Обеспечено участие в обсуждении педагогическим сообществом проблемных вопросов введения ФОП
6.	Организация работы по включению педагогическую деятельность учителей школы федерального онлайн-конструктора портала «Единое содержание общего образования»	июнь- август 2023 г.	Рабочая группа	Разработаны рабочие программы по учебным предметам
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
7.	Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФОП	апрель-август 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФОП
IV. Мониторинг готовности МБОУ « Ивнянская СОШ №1» к введению ФОП				
8.	Приведение	в	Апрель-август	Долгих Д.Н., Основные

	соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП	2023 г.	заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора; рабочая группа	образовательные программы всех уровней общего образования приведены в соответствие с требованиями ФООП
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов МБОУ «Ивнянская СОШ №1», регламентирующих организацию образовательной деятельности.	август 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора; рабочая группа	Локальные акты школы приведены в соответствие с требованиями ФООП
10.	Разработка плана работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП	май-август 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора; рабочая группа	План работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
11.	Проведение консультаций для учителей по введению и реализации ФООП	май-август 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора; рабочая группа	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП
12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых,	август 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И.,	Определены дефициты и способы их устранения

	материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФОП		заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора; рабочая группа	
13.	Информирование общественности через официальный сайт школы о введении ФОП	май-август 2023 г.	Долгих Д.Н., заместитель директора; Логачева Л.И., заместитель директора; Барышникова Т.А., заместитель директора; рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт школы о подготовке и реализации ФОП в школе
14.	Проведение информационно разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФОП	август 2023г	Рабочая группа	Протоколы родительских собраний